

Rakentajan muistelmia

Martti Korhonen, Siilinjärvi

Seuraava teksti on yhden luvun alustava käsikirjoitus tekeillä oleviin ammattimuistelmiini.

30. Kuopion postitalo

Johdin Kuopion postitalon ja postien vuosikorjaustöitä vuosina 1976–1986. Tuona aikana opin tuntemaan rakennuksen käyttäjiä. Rakennuksen suurin käyttäjä oli Kuopion pääposti johtajana postialueen päällikkö Lasse Nyyssönen. Kuopion postialueen järjestäjänä toimi Hannu Jonninen.

Valtion puhelin ja lennätinlaitoksen käytössä oli rakennuksen toisessa kerroksessa yleisöpalvelutila paikallis- ja kaukopuheluja varten ja osasto sähkösanomien lähettämistä varten. Lisäksi Valtion puheluiden välityskeskus. Keskuksessa toimi yli 40 työntekijää, osa kolmivuorotyössä. Museokadun puoleisessa osassa toimi Valtion työterveysasema VATTA johtajana tri. Heikki Soininen.

Keväällä 1987 minut kutsuttiin johtoryhmän kokoukseen piirirakennuspäällikön työhuoneeseen. Paikalla olivat: Rakennushallituksesta asianvalvoja Yrjö Lindroos, Kuopion ja P-K:n piirirakennus-toimisto. Piirirakennuspäällikkö arkkitehti Tapio Ritvanen, rakennusinsinööri Pekka Vantila, kamreeri Juha Moisio, piirirakennusmestari Väinö Koistinen, sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen, LVI- insinööri Matti Vänskä. Tapio Ritvanen esitteli kokoukseen osallistujat.

Kokouksen avauspuheenvorossa hän mainitsi, että Kuopion postitalon peruskorjaustyön aloittaminen on viivästynyt alkuvuodesta. Urakoitsijaksi valittu Kuopiolainen rakennusurakoitsija on asetettu konkurssitilaan. Toiseksi sijoittunut urakkatarjous ylittää huomattavasti kustannusarvion. Uuden urakkatarjouslaskennan järjestäminen lisää kustannuksia ja vie rakennusaikaa. Aikaisemmat urakan laskijat tietävät sijoituksensa urakkakilpailussa. Alaurakoitsijoiden tarjoukset ovat voimassa muuttumattomina.

Rakennushallitus on esittänyt, että piirirakennustoimisto hoitaa Kuopion postitalon peruskorjauksen valvonnan ja rakennusteknilliset yöt. Hankkeen kustannusarvio on 16,4 milj. Rakennushallitus tekee sähkö- ja LVI- töiden urakkasopimukset. Ritvanen jatkoi. Olen ajatellut, että rakennusmestari Martti Korhonen toimii työmaan vastaavana rakennusmestarina. Valvojina toimivat: Piirirakennusmestari Väinö Koistinen. LVI- työt ins. Matti Vänskä ja Sähkötyöt ins. Veli-Matti Kokkonen.



Kuopion postitalo 1937 Rakh:n arkkitehti Otto Flodin

Työhön on rakennuslupa. Työt voidaan aloittaa välittömästi. Kaikki rakentamiseen osallistujat tunsivat rakennuskohteen ja sisäisen työjärjestyksen. Keskusteltiin rakennushankkeen hoitamisesta. Rakennushallituksen asianvalvoja Yrjö Lindroos oli tyytyväinen piirirakennustoimiston esitykseen. Opin tuntemaan Yrjö Lindroosin koulutustilaisuuksissa Helsingissä rakennushallituksen järjestämällä korjaushuoltopäivillä ja valtion koulutuskeskuksissa usean vuoden aikana.

Peruskorjaustyö alkaa

Väinö Koistinen järjesti viisi sarjaa työpiirustuksia ja työselosteita. Piirustussarjat olivat urakanlaskijoiden palauttamia. Sain käyttöni myös leimatut rakennuslupapiirustukset ja lupapäätöksen. Lupapäätös edellytti vastaavan työnjohtajan nimittämistä ja luettelon viranomaisten katselmuksista. Allekirjoitin piirirakennustoimiston esityksen vastaavaksi työnjohtajaksi Kuopion rakennusvalvontatoimistolle.

Hyväksymispäätös tuli tiedoksi. Mitä päätös tarkoitti? Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja ne päättyvät loppukatselmukseen. Tehtävästä voi vapautua ennen loppukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä toisen henkilön työnjohtajan tilalle.

Aloituseroitus: Rakennuslupa päätöksessä annetaan aika minkä puitteissa hanke on aloitettava. Piirirakennustoimisto teki aloituseroituksen Kuopion rakennusvalvontaan kirjallisesti.

Tutustuminen rakennuskohteeseen: Teimme työmaakäynnin työn laajuuden selvittämiseksi. Mukana olivat lisäksi sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen, LVI-insinööri Matti Vänskä ja postialueen järjestäjä Hannu Jonninen.

Työmaakerroksella todettiin. 1. Työntekijöiden tauko- ja sosiaalitilojen järjestäminen. 2. Varastotilat. 3. Työmaan toimisto ja puhelin. 4. Työmaan sähkö. 5. Lämmitysjärjestelmä. 6. Rakennuksen lukitus. 7. Purkukohteet. 8. Valtion puhelinkeskuksen käyttötiloissa todettiin paljon käytössä olevia puhelinkaapeleita ja kahdessa kerroksessa sijaitsevat laitehuoneet. Laitehuoneiden käyttöaste on 100%. Sovittiin, että kytkentähuoneiden suojelemiseksi pidetään katselmus, sitten kun sähköurakoitsija aloittaa työt.

Jatkoimme toimistolla työn aloittamiseen liittyviä keskusteluja. Ensimmäiseksi totesin, että purkutyö on laaja ja perusteellinen. Rakennuksessa on paljon jännitteellisiä sähköjohtoja. Sähköpurku on tehtävä ensin. Välttämättömät johdot on merkittävä tunnistevärillä. Työmaan sähköistämisen on suunniteltava ja rakennettava. Veli-Matti lupasi hoitaa asian ensitilassa. Lämmitysjärjestelmää ei voida vielä purkaa. Lämmin- ja kylmävesijohtojen runkolinjat voidaan purkaa. Työmaan- ja sosiaalitilojen vedenottopisteet rakennetaan.

Keskustelin Väinö Koistisen työmaan aloitussuunnitelmasta. Työnjohtajaksi hän esitti rakennusmestari Aarno Reinikaista. Työvoiman käytöstä esitin. Piirirakennustoimiston pitkäaikaisia työntekijöitä ei voida tässä vaiheessa siirtää työmaalle. Kirvesmiesten- ja muurarien työryhmät kokoon tuntemistani henkilöistä Työvoimatoimiston kautta. Varastomies Esko Koponen perustaa työmaalle työkalu- ja rakennustarvike varaston. Tarmo Hämäläinen hoitaa työmaan kuljetukset kaupunkialueella.

Rakennusmestari Aarno Reinikainen siirtyi työmaalle töitä johtamaan. Veli-Matti Kokkonen tekemä työmaan sähkösuunnitelma valmistui. Todettiin, että sähköntarve talviaikana on suurimmillaan. Työmaan sähköpääkeskus 200 A ja 63 A:n alajakokeskuksia joudutaan ostamaan tarpeen mukaan. Keskusten käyttöaika on niin pitkä, että niitä ei kannata vuokrata.

Työmaan ruokailu- ja pukeutumistilat järjestettiin entisiin toimistohuoneisiin Työmaan sähköpääkeskus saatiin toimintakuntoon. Rakennusaikaiset vesipisteet rakennettiin.

Ensimmäinen työmaakokous

Alaurakoitsijoiden urakkasopimusten ja vastuuhenkilöiden tietojen tultua käyttöni kutsuin koolle ensimmäisen työmaakokouksen huhtikuun lopulla 1987. Kokous alkoi työmaakierroksella.

Läsnä olivat

Rakennushallitus, asianhoitaja Reijo Raaska

Kuopion posti, postialueen järjestäjä Hannu Jonninen

Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimisto

- piirirakennuspäällikkö arkkitehti Tapio Ritvanen

- rakennusinsinööri Pekka Vantila

- valvoja, piirirakennusmestari Väinö Koistinen (puheenjohtaja)

- vastaava rakennusmestari Martti Korhonen (sihteeri)

- rakennusmestari Aarno Reinikainen

- sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen

- LVI- insinööri Matti Vänskä.

Arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Osmo Sillman ja Kumpp. Ky, arkkitehti Osmo Sillman

Rakennesuunnittelija. Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen, Di Sormunen


LVI-suunnittelu. Ins. tsto Savon suunnittelu Oy, Lvi-tekniikko Olavi Petsalo

LVI-työt. Vesijohto Lappalainen Ky, työpäällikkö

Sähkösuunnittelu. Sähkösuunnittelu E. Pitkänen & K:nit, sähkötekniikko Heiskanen

Sähkötyöt. Turun Asennuspaja (valtion omistama, yhtiöitetty 1991 myyty) Turku, paikallinen johtaja

Käsiteltiin ja kirjattiin asialistalla olevat asiat. Niitä olivat mm. vastuuhenkilöt, postitusosoitteet puhelinnumerot, urakoiden maksueräasiakirjat, piirustusten jakeluluettelo, työsuunnitelma, aikataulu ja pöytäkirjojen jakelu luettelo. Päätettiin, että työmaakokouksia pidetään kuukausittain.



Kuopion postitalo 1. Kerroksella korotettu porrashuone, ilmastointikonehuone 2. Hissin konehuone 3. Kerroksella korotettu siipirakennus 4. Noutopostin sisäänkäynti 5. Saapuva ja lähtevä posti 6. Lämpö- ja vesieristetty liikennepiha. Alapuolella noutoposti ja ruokalaitilat

Purkutyöt

Erillishankintojen kilpailuttaminen aloitettiin heti kun asiakirjat saatiin suunnittelijalta. Kilpailtuja

hankintoja oli: Puurakenteiset ovet. Alumiinirakenteiset osastoivat lasiovet. Teräsrakenteiset ovet Teräsrakenteet. Pääaulan ikkunaseinän rakenteiden muutos. Lasitustyöt. Postin palvelutiski. Laitoskeittiön laitteet ja kalusto. Postihissin hankinta. Vesieristystyöt (vesikatto ja liikennepiha). Asfalttityöt. Ulkorappaustyöt. Maalausurakka. Lattianpäällystysurakka. Loppusiivous urakka.

Rakennustyöt jatkuivat lisääntyvällä työvoimalla. Apumiesten lisäämisen jälkeen toukokuun alussa lisättiin kuusi kirvesmiestä, mittamiehenä Lauri Koskinen. Kesäkuun lopulla lisättiin viisi muuraria, useita apumiehiä ja siivooja.

Sähköpurku ja sisätilojen seinien purku alkoivat 2-kerroksesta. Purkamatta jäivät Telen kytkentähuoneet 1 ja 2- kerroksissa, kantavat sydänmuurit, porrashuoneet ja kassaholvit. Rakennusjätettä tuli paljon. Tiili- ja laastijätteen poistotapa kerroksista 1-2. Rakennusmiehet purkivat rapatut tiiliseinät. Nosturilla nostettiin 2-kerrokseen Bobcat- pieni kauhakuormaaja. Kuormaaja siirsi purkutavaran postin hissikuiluun. Kellarikerroksessa kuiluun rakennettiin viisto pohja. Kuilun täytyttyä Bobcat nostettiin kellarikerrokseen. Jätteet kuormattiin vaihtolavalle. Näin purettiin myös 1 kerroksen seinät.

Kellarikerros oli hallityyppinen siihen rajoittui kaksi väestönsuojaa. Vankkarakenteisessa suojassa kertoman mukaan oli sota-aikana säilössä huomattava osa Suomen Pankin kultavaroista. Väestönsuojasta purettiin osa seinistä, katosta ja lattiasta ruokalan ja laitoskeittiön tilaa varten. Purkutyön teki kuopiolainen Timanttiporaus- ja sahausliike Mauno Helin. Hänellä oli sähkökäyttöiseen kaivinkoneeseen asennettu keskiraskas hydraulinen iskuvasara. Suurikokoisella timanttisahalla leikattiin seiniin ja katoon purkukohdan rajapinnat. Hydraulisella iskuvasaralla särjettiin välisat.

Vankkarakenteiseen suojaan rakennettiin Valtionpuhelimien uusi pääkaapeleiden kytkentähuone. Kuninkaankadun puolelta avattiin seinänvieri ja pääkaapeleiden kytkentähuonetilaan porattiin useita 100 mm:n reikiä. Huonetilan valmistuttua ja ilmojen lämmentyä aloittivat Telen kaapeliasentajat 3 kuukautta kestävänsä suurtyön. Työn kulku: Työ tehtiin suojateltassa. Vanhat kaapelit irrotettiin 1-kerroksen kytkentätelineestä. Kaapeliin tehtiin jatkos. Jatkettu kaapeli asennettiin uudessa kytkentähuoneessa kytkentätäuluun. Työn valmistuttua Tele purki 1- ja 2 kerroksen kytkentätelineet (*Valtion puhelin liikenteen hallinta toimi uusissa tiloissa Kuopion Kotkankalliolla*). Tämän jälkeen pääsimme purkamaan kytkentähuoneiden seinät.

Kerroksissa purettiin vanhat lämpöjohdot, lämpöpatterit, vesijohdot ja viemärit. Kellarikerroksessa purettiin kaikki pintapermannot. Rakennustyön lisääntyessä työnjohtajaksi siirrettiin ins. Juho Halla-aho. Väestönsuojan purkutyön päätyttyä purkuryhmä siirtyi Museokadun puolelle. Kuvassa kohteet 1, 2 ja 3. Porrashuoneen katto ja 2. kerroksen kattoa IV- konehuonetta varten purettiin. Kerroksella korotettavan osan (3) vesikatto purettiin. Lämpöeristeiden poiston teki kuopiolainen SanMat Kunnossapito Oy autoimurilla. Rakennusaineiden nostotarpeen lisääntyessä vuokrattiin rakennusvälinevuokraamosta ALIMAK SCANDO henkilötavarahissi. Hissi oli toimintavarma ja turvallinen.

Rakennustyöt

Purkutöiden jälkeen rakennustyöt jakaantuivat neljään työryhmään. 1. Kerroksissa muurattavien seinien rakentamiseen ja rappaustöihin. 2. Uusien pintapermantojen valutöihin. 3. Siipirakennuksen korotustyöt. 4. Kellarikerroksessa: laitoskeittiön, ruokalan, noutopostin, saapuvan ja lähtevän postin alueelle asennettiin uudet jätevesi- ja sadevesien runkoviemärit. Uusi talon vesijohto ja talokaapeli. Lattioiden korkotasot yhtenäistettiin. Yhtenäinen lämpöeristetty lattiapinta valettiin.

Korotusosalla ilmastointikonehuoneen seinien rakentamisessa käytettiin lämpöeristettyjä Leca-harkkoja. Huonetilojen ulkoseinät rakennettiin Siporex-harkoista. Yläpohjan rakenteet tehtiin Lujatonelolaatoista.

Kilpailutetut hankinnat ja urakat tilattiin. Puurakenteiset ovet tilattiin Parma Oy:ltä. Alumiinirakenteiset osastoivat lasiovet, teräsrakenteiset ovet, teräsrakenteet ja pääaulan

ikkunaseinän rakenteiden muutostyö tilattiin kuopiolaiselta metallityö liikkeeltä. Noutopostin alumiinirakenteiset kattoikkunaelementit tilattiin PURSO Oy:ltä. Lasitustyöt Kuopion Lasi- ja saumauspäalvelulta. Postin palvelutiski kuopiolaiselta puusepänliikkeeltä. Laitoskeittiön laitteet ja kalusto Metos Oy:ltä. Postihissin hankinta tilattiin Otis Elevator Company:lta.

Vesieristystyöt (vesikatto ja liikennepiha) tilattiin Icopal Oy:ltä. Asfalttityöt tilattiin Lemminkäinen Oy:ltä. Ulkorappaus- ja maalausurakka sovittiin Lemminkäinen Oy:n Kuopion maalausosaston kanssa. Lattianpäällystystyöt ja loppusiivous tilattiin Mattoliike Kalevi Vainikaiselta. Al- rakenteiset alakatot oli arkkitehti suunnitellut E. Hiltunen Oy:n tuotteilla. Pyysimme yksikköhinnat asennettuna. Työ tilattiin.

Rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti. Kerron rakennuksen vesi-, jätevesi- ja sadevesiviemäreiden liittämisestä kunnalliseen järjestelmään. Liitospaikka oli Museokadun ja kirjastokadun kulmassa, liittymäsyvyys 250 cm. Museokatu ja Kirjastokatu ovat kapeita, liittymän kaivanto oli laaja. Ennen kaivutöitä havaittiin, että pintavedet valuivat Kirjastokatua pitkin kohti kaivantoa. Kirjastokadulle levitettiin yhtenäinen muovikalvo jonka päälle kipattiin autokuorma soraa josta muodostettiin sadevesille ohjain kaivannon ohitse. Muovin reuna käännettiin sorakasan päälle näin vesivirta ei vienyt soria mennessään.

Olimme saaneet liittymän kunnialla tehtyä kun Kuopion vesilaitos ilmoitti, että me uusimme samalla Suomen Pankin vesijohdon. Emme voineet tehdä mitään. Vesilaitos avasi Museokadun koko tontin matkalta. Suunnitelmani oli, että kun meidän liittymä valmistuu niin Museokatua ja Kirjastokatua vallataan niin, että telineet pystytetään kadulle korotusosan ulkorappausa varten (*vallatusta alueesta kaupunki peri vuokraa*). Lisäksi muuta katualuetta jouduttiin käyttämään tarvikkeiden siirtoon. Syntyi aikaviive.

Toisen kerroksen muuraus ja rappautöiden valmistuttua alkoi pintapermantojen valutyöt. Ammattitaitoista sementtimiestä oli vaikea löytää työmaalle. Työmaani lähellä Tulliporin kadulla oli rakenteilla Kuopion terveyskeskus. Tuttu kaimani oli siellä vastaavana mestarina.

Kun tapasin hänet kysyin. Tiedätkö vapaata sementtimiestä töihin postin työmaalle? Kyllä minulla on mutta ei ole vapaa. Voin jutella Seppo Kähkösen kanssa asiasta. Voisin "lainata" Seppoa jos suostuu. Pyydä ottamaan yhteyttä. Tunsin Kähkösen jo 1965 työmaaltani. Hänen isänsä oli myös sementtimiehiä. Molemmat olivat erittäin kokeneita ammattimiehiä. Seppo Kähkönen otti yhteyden. Sovimme hinnan / neliömetri. Hän teki kaikki pintapermantotyöt.

Pintapermantojen kuivuttua liikuntakelpoiseksi aloitettiin Cyproc- teräsraka seinien rakentaminen. Samanaikaisesti kiinnitettiin ovenkarmit paikoilleen ja sähköasentajat asensivat sähköasiat ja sähköjohdot. Seiniin asennettiin äänieristys.

Maalausurakoitsija Lemminkäinen Oy aloitti tasoite ja maalaustyöt. Kattojen maalaustyötä ei toimistohuoneissa ollut vaan kaikki katot olivat alakattoja E Hiltunen Oy:n tuotantoa. Alakattoratkaisu johtui siitä, että valaisimien sijoitus oli asiallista ja johdotukset voitiin tehdä katon ylätilassa.

Harjannostajaiset 21.1.1988 klo 15.00

Tuohon aikaan harjannostajaisperinne oli hiipunut. Harvoin enää harjannostajaisia järjestettiin. Joulukuussa 1987 sain tehtäväkseni harjannostajaisien järjestämisen työmaalla. Ensimmäinen työ oli osallistujamäärän selvittäminen. Jakelu listasta ja palkkakirjoista löytyi pääosa osallistujista siihen lisäsin kutsuvieraat. Sovittiin, että maksullisia ohjelmansuorittajia ei hankita. Tarjoilun järjestämisestä neuvottelin "Pihapiiri" työpaikkaruokalan vastaavan emännän kanssa. Sovimme tarjoilun sisällön, katteen, koristelun ja hinnan.

Harjannostajaisien perinteinen tarjoilu.

- lihaisa hernekeitto
- tumma ja vaalea voileipä, kinkkua, juustoa, salaatinlehti, tomaattia

- III-olutta 1-2 pl./h
- vettä ja kivennäisvettä
- kahvi- tee, ei rajoitusta, kermaa, sokeria, Hermesetas- makeutus
- voitaikinaleivos hillosilmällä
- servetit, kukkia pöydille.

Juhlapaikan järjestäminen alkoi. Postin lajittelutila siivottiin juhlauntoon. Käyttämättömästä lautatavarasta tehtiin perinteiset penkit ja pöydät. Penkit päällystettiin pahvilla ja pöydät kovakuitulevyllä. Eteiseen rakennettiin naulakko.



Kuopion postitalon harjannostajaiset 21.2.1988 Kutsuvieraita

1. Oy Carlson, Veijo Leskinen
2. Lehdistön edustaja
3. LVI- tekn. Olavi Petsalo
4. RAKH teknillinen tarkastaja Reijo Raaska
5. Sähkötekniikko Heiskanen
6. RAKH Osastopäällikkö yli-insinööri Pekka Metsola
7. Piirirakennuspäällikkö Tapio Ritvanen
8. Kiinteistöpäällikkö Heimo Valtonen

Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimiston päällikkö Tapio Ritvanen otti kutsuvieraat vastaan ja johdatti heidät kutsuvieraspöytiin. Hän toivotti kutsuvieraat, urakoitsijoiden edustajat ja työntekijät tervetulleeksi perinteiseen harjannostajaisjuhlaan. Hän kertoi mm. että rakennus edustaa funktionaalista rakennustyyliä ja kuuluu säilytettävien rakennusten ryhmään. Nautittiin pöydän antimista. Puheenvuoroja käytettiin. Tapio Ritvanen kiitti rakentajia hyvin suoritetusta työstä. Luottamusmies käytti puheenvuoron ja kiitti työnantajaa hyvästä yhteistyöstä.

Harjannostajaisiin osallistui piirirakennustoimiston teknillisiä toimihenkilöitä. Di Arto Pulliainen oli Kuopion yliopiston rakennustyöryhmän paikallinen johtaja ja yliopiston tilatyöryhmän jäsen. Sähköinsinööri Veli-Matti Kokkonen valvoi sähköurakoita ja sähkösuunnittelua.



Vas. LVI- insinööri Matti Vänskä, Kuopion postin henkilöitä
Oik. Työnjohtaja, rakennusmestari Aarno Reinikainen, LVI- tekn. Olavi Petsalo

Postin henkilökunta tuli tutuksi 12 vuoden aikana kun piirirakennustoimisto teki vuosikorjaustöitä. Rakennusmestari Aarno Reinikainen toimi aikaisemmin mm. Maaningan koeasemalla ja Suonenjoen maamieskoululla erilaisissa tehtävissä. Insinööri Juho Halla-Aho siirtyi työmaalle rakennuksen korotusvaiheessa. Hänet opin tuntemaan 1978 piirirakennustoimiston vuosikorjaus- ja muutostöiden ja aikana. Juho Halla-Aho toimi myös uudisrakennuskohteiden valvojana.



Oik. edessä Lemminkäinen Oy maalaustyönjohtaja Pekka Toivanen ja maalareita
Vas. rakennusmiehiä, kirvesmiehiä ja muurareita



Vas. Kirvesmies Risto Metsäpirtti, oik. sininen paita apm. Jukka Väänänen,
apumies . Hannu Tuhkanen, apumies Tapio Virtanen

SAVON SANOMAT julkaisi 22.1 1988 artikkelin otsikolla Kuopion uusittu postitalo avautuu syksyllä. Lehdessä kerrottiin mm. Kustannusarvio 16,6 milj. Peruskorjauksen lisäksi talo saa uutta tilaa 260 neliötä. Kun työtiloiksi otettava kellarikerros lasketaan mukaan, uutta tilaa on tuhatkunta neliötä. Kaikkiaan rakennuksessa on 5000 neliötä ja kuutioita 20 000. Kuopion postialuekonttori on seitsemänneksi suurin maassa. Uusittuun taloon siirtyy myös Itä-Suomen postipiirikonttori. Rakennushallituksen toimistopäällikkö Pekka Metsola muisteli torstaisessa harjannostajaisjuhlassa , kuinka 50 vuotta sitten rakennuksen käyttäjiä oli pitkä lista postipiirikonttorista ja autovarikosta aina kaukopuhelinkeskukseen ja eräisiin muihin valtion virastoihin. Lopuksi lehdessä kerrotaan rakennuksen arkkitehti-, rakenne- sähkö- ja LVI-suunnittelijat.

Sisä- ja ulkotöitä

Talvella rakennuksen sisätiloissa teki töitä useita työryhmiä. Kirvesmiehet, muurarit, apumiehet siivoojat, vanhojen maalatujen seinien pesijät, tasoitemiehet, maalarit, telinemiehet Lämpöjohtojen asentajat, kylmä- ja lämminvesijohtojen asentajat, poisto- ja korvausilmajärjestelmän asentajat, sähköasentajat. Tele asensi hälytysjärjestelmän johdotuksia. Postisalin palvelutiskin johdotusta varten lattiaan asennettiin työpistekohtaiset sähkö-, atk- puhelin ja hälytysjohdotukset.



Vas. Laastipoika Hannu Tuhkanen, muurarit Olavi Tanninen ja Ilmari Räisänen
Museokadun puolella saapuvan postin kohdalla



Liikennepihan vesieristystyö Icopal Oy

Teräsrakenteiden tekijät kunnostivat säilytettävät teräsovet ja suuren pääaulan ikkunaseinän. Entiset isokokoiset ulko-ovien vetimet irrotettiin ja vietiin kunnostettavaksi Kuopion Kultaseppä Oy:lle.

Ennen vesieristystyön alkamista purettiin vanha asfaltti. Liikennepihalta aukaistiin kolme kattoikkuna-aukkoa alapuolella sijaitsevaan noutopostiin ja vesieristeelle valettu sadevesikaivoihin

kallistuva alusbetoni. Vesieristeeseen liittyvät sadevesikaivot oli tehtävä erikoisrakenteena. Suunnitelmaa ei ollut. Vaatimuksena oli vedenpitävyys, hiekkapesä ja jäätyttömyys. Suunnittelin kaivot 4 mm:n rst- teräslevystä poistoputkineen. Kaivoon hitsattiin sisäpintaa kiertävä rst- putki lämmityskaapelia varten se tuli ulos vesitilan pohjalta noutopostin puolelle.

Työn teki Toivalan Metalli Oy. Liike oli erikoistunut rst- rakenteiden valmistamiseen. Icopal Oy aloitti vesieristystyöt johtajana rakennusmestari Tauno Arsiola. Eristystyön valmistuttua monikerroksiset pintaosat, lämpöeristeet, kuormaa jakava teräsbetonilaatta. Sisäpihan ja katualueen asfalttityöt teki Lemminkäisen Oy. Ulkomaalaustyö voi alkaa liikennepihalta.



Lemminkäinen Oy Ulkomaalaus on aloitettu



Vas. Ins. Juho Halla-Aho ja sähkötekn. Heiskanen
Sähkösuunnittelu E. Pitkänen & K:nit

Ulkomaalaustyö

Lemminkäinen Oy aloitti kesällä 1988 ulkomaalaustyöt. Liikkeen johtajana toimi maalarimestari Pekka Halonen ja paikallisena työnjohtajana Pekka Toivanen. Liike oli tehnyt korotusosan ulkorappausyöt siten, että pinnan karheusaste vastasi vanhaa pintaa. Ulkomaalaustyö käsitti monta vaihetta ensin pintojen vikakorjaukset, painepesu ja kuivatus, osamaalaukset, korotusosan lisämaalaukset.

Pitkä julkisivu rajoittui Suomen Pankin rajalle. Neuvottelu alueen käytöstä pankin johdon kanssa. Vaatimus nurmialueen ja istutusten korjaus entiselleen. Kuninkaankadun puolella kadunvaltaus ja jalkakäytävän suojaus. Kun liikennepiha valmistui käyttökuntoon maalausryhmä siirtyi liikennepihalle. Seinäpintojen maalaustyön jälkeen ikkunoiden suojat poistettiin. Ikkunat ja ikkunapellit maalattiin ulkoa. Vesikatolla maalattiin reunapellit ja muut maalattavat kohteet. Vanhat ja uudet teräsrakenteiset ulko-ovet ja sisäänkäyntiin rajoittuva lasiseinän rakenteet maalattiin. Puuikkunat maalattiin samanaikaisesti sisältä. Lasitusliike Kuopion Lasi- ja Saumauspalvelu Otto Happonen asentajineen lasitti lasiseinän ja ulko-ovet laminoiduilla lasilla. Toimisto huoneisiin lasiliike asensi sisäpokiin alumiinirakenteiset lisälasit.

Maalaus- ja E. Hiltunen Oy:n alakattotöiden valmistuttua siirryttiin postin vastaanotto-, lajittelu- ja arvopostitilan lattioiden päällystystöihin. Mattoliike Kalevi Vainikainen teki lattioiden tasoitustyöt Casco Oy Ab: erikoistasoitteella koska tasoite ei saa murtua trukki liikenteen alla. Postihissin lähialue, teräsrakenteisten lastausalustojen laskutila päällystettiin karheapintaisilla teräslevyillä. Kaikki lattioiden päällystystyöt tehtiin Nokia Oy:n tuotteilla.

Lajittelutilasta siirryttiin kellarikerrokseen. Ensimmäinen vaihe oli tilojen kosteusvaiheen selvittäminen. Tilan lisäkuivatus alkoi. Rakennusvälinevuokraamosta vuokrattiin neljä sähköistä kuivaajaa. Niiden toimintaperiaate oli alentaa ilman suhteellinen kosteus niin alas, että rakenteissa oleva vesi vapautuu. Ilmasta otettu vesi johdettiin kuivaajasta tynnyrin puolikkaisiin. Keittiötila ja ruokala "Postipoika" maalattiin ja lattiat päällystettiin. Ruokalan ja noutopostin ikkunoiden sisäpokat lasitusliike lasitti "Kadetraali" lasilla. Ikkunat maalattiin. Suuri määrä postin hankkimia noutolokeroja asennettiin paikoilleen. Postin palvelutiski asennettiin.

Noutopostiin liittyviä töitä oli sähkökäyttöisten postitrukkien latauspisteen rakentaminen sisätilaan.



Vas. Rakennusmestarit Aarno ja Jukka



Vastaava rakennusmestari Martti Korhonen 5.5.1987-5.9.1988

Viimeisimpiä töitä oli postin palvelutiskien asentaminen. Postisalin valaisimien valintaan vaikutti tilan entistäminen. Katon pintakäsittely oli kiiltomaalaus. Valaisimien johdotukset upotettiin lattiaan. Erikoisvalaisimien toimitusaika oli pitkä. Palvelutiskien asentamiseen liittyi sähkö-, tele, atk-yhteyksien-, hälytys- ja vuoronumero järjestelmän asentaminen. Sälekaihtimet asensi Katve Oy.

Loppusiivouksen suoritti Mattoliike Kalevi Vainikainen. Urakoitsijoiden töiden vastaanottotarkastukset pidettiin valmistumisjärjestyksessä. Urakkasopimuksissa mainitut takuuajan vakuudet vastaanotettiin ja viimeiset maksuerät maksettiin.

.....Kuopion rakennusvalvonta suoritti 5.9.1988 rakennusluvan mukaisen loppu- ja käyttöönottotarkastuksen. Ensimmäinen käyttöönoton ehto oli, että väestösuojan tiiviystarkastuksen tulos on hyväksyttävä ja että kaikki lakisääteiset Vss- varusteet ovat

väestösuojassa ja ohjausmerkinnät on asennettu. 2. Sähkölaitoksen- ja Kuopion vesilaitoksen tarkastukset on pidetty. 3. Ilmanvaihdon hormien painetarkastukset on pidetty ja huonekohtaiset ilmanvaihdon mittauspöytäkirjat on esitetty. 4. Hissitarkastus on pidetty.


5. Palohälytysjärjestelmä testattu, Alkusammutuskalusto asennettu ja että palopostien vedenvirtaama on riittävä. Rakennustarkastaja, Lvi- tarkastaja ja palotarkastaja suorittivat tarkastuksen. Tarkastuksen päätös oli: Rakennustyö on rakennusluvan mukainen ja hyväksytään otettavaksi käyttöön. Lopputarkastuspöytäkirja saapui postissa Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimistoon.

Posti Telen 350 juhlat



Kutsukirje 17.8.1988.

Meillä on kunnia kutsua Teidät Rigoletto-oopperan Posti Telen juhlanäytäntöön Kuopion Musiikkikeskukseen keskiviikkona 14. päivänä syyskuuta 1988 klo 19.00- Kahvitarjoilu



Kutsujan kortti oli Posti Telen sinisessä mokkapintaisessa kirjekuoressa. Mukana oli 6 juhlapostimerkkiä ja lisäksi tieto. Syyskuun 6. päivänä 1638 vahvistettiin maamme ensimmäinen virallinen kirjetaksa. Kyseistä päivää pidetään Suomen postilaitoksen perustamispäivänä. Suomen kenraalikuvernöörinä toimi tuolloin kreivi Per Brahe.

Kuopion Musiikkikeskuksessa nautimme puolisoni ja juhlayleisön kanssa ooppera Rigoletton esityksestä ja pöydän antimista.



Kutsukirje 17.8.1988.
Posti Tele Itä-Suomi

Toivomme lämpimästi, että Teillä on mahdollisuus olla läsnä avaamassa Kuopion postitaloa, Kuninkaankatu 19.

Torstaina 15.9. 1988 klo 9.00.

Odotamme Teitä jo klo 8.30 tutustumaan tiloihimme ja juomaan kanssamme avajaiskahvit.

Peruskorjatun Kuopion postitalon avasivat 15.9.1988 klo 9.00 käyttöön piiripäällikkö Eero Ruonakangas ja Kuopion apul. kaup. joht. Olli Hyönä

Postialueenpäällikkö Hannu Laasanen

Talon lippusalossa liehui Suomenlippu. Pääportaalla oli juhlavartio ja juhlanauha Kuopio postitalon avajaistilaisuus alkoi. Onnittelujen vastaanottajina olivat pääjohtaja Pekka Tarjanne, johtaja Eero Ruonakangas, johtaja Leo Heiskanen, ja postiautovarikon päällikkö Aimo Siilin.

Kuopion läänin kunnianosoituksena maaherra Kauko Hjerppe ojensi pääjohtaja Pekka Tarjanteelle Kuopion lääninhallituksen standaarin. Arkkipiispa Johannes ja pääjohtaja Tarjanne

vaihtoivat ajatuksia. Lehdistö onnitteli Posti Teleä ja jututti kutsuvieraita Onnittelijat toivat näyttäviä kukkalaitteita. Näyttävä oli myös Anneli Nyyssösen tekemä veistos. Juhlavieraat siirtyivät huonetiloihin nauttimaan pöydän antimista.

Kuopion postitalo tuli virallisesti käyttöön otettua. Hanke oli työurani suurin ja vaativin korjaushanke. se oli myös viimeinen vastaavana rakennusmestarina toteuttamani työkohte.



Peruskorjatun Kuopion postitalon avajaisjuhla 15:9.1988 klo.9:00. Kuvat Martti Korhonen

SAVON SANOMAT julkaisi 8.9.1988 artikkelin otsikolla. Jonotusliput ja tietokonevaaka uutta. Kuopion uusittu postitalo palvelee asiakkaita taas.

Kuopion viikkolehti UUTIS-KUKKO julkaisi torstaina 22 p:nä syyskuuta laajan kuva-artikkelin Kuopion postitalon käyttöönotosta ja kommentoi osallistujia myös Posti Telen 350 juhlanäytännön ooppera Rigoletton väliajalla.

Mikään ei ole ikuista Postipankki yhtiöitettiin 1987, nimi muuttui Leonia Pankiksi ja edelleen Sampo pankiksi. Suomen pankkikriisi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa vavisutti kaikkia pankkeja. Vuonna 2006 Sampo-konserni myi pankin. Pankki toimii nykyisin nimellä Danske Bank tanskalaisen *Danske Bankin* tytäryhtiönä.